



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL - DECiv/CCET

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905

Telefone: (16) 33518262 - <http://www.ufscar.br>

Ofício nº 85/2020/DECiv/CCET

São Carlos, 13 de outubro de 2020.

Para: Prof. Márcio Merino
Pró-Reitoria de Administração

CC:
Coordenadoria de Contratos
Fundação de Apoio Institucional à UFSCar (FAI-UFSCar)
Departamento de Engenharia Civil

Assunto: **Ofício de solicitação de cancelamento ou rescisão deste contrato**

Prezados(as) Senhores(as),

O Contrato 44/2019 - Processo Administrativo nº 23112.000205/2019-41 foi celebrado entre UFSCar e FAI para execução do projeto PRODIN referente a reestruturação da rede de lógica do Departamento de Engenharia Civil - DECiv.

O Departamento de Engenharia Civil - DECiv foi informado pela FAI que era necessário o repasse financeiro para dar sequência a abertura do processo de licitação e contratação do projeto. A coordenação do projeto buscou a solução deste problema para que a FAI dessa sequência a montagem do processo de compra. Após parecer da procuradoria federal os recursos foram repassados a FAI em 01/06/2020.

Após isso, a FAI fez diversos questionamentos sobre a viabilidade a respeito da contratação. Finalmente após diversas reuniões, ocorre a desistência da FAI em executar o projeto/contrato conforme informe realizado no e-mail de 27/07/2020 em anexo número SEI 0259184.

Através de entendimentos entre FAI e ProAd, a secretária geral de informática - SIN iria assumir a execução da reestruturação da rede de lógica do DECiv.

A secretária geral de informática – SIN iniciou os serviços de reestruturação em 28/07/2020 e finalizou em 06/10/2020. Mas o contrato acima citado ficou em aberto entre UFSCar - FAI por solicitação do chefe do departamento de Engenharia Civil, caso houvesse impedimentos ou dificuldades da universidade em assumir estes serviços.

Visto que a secretária geral de informática – SIN finalizou os serviços planejados.

Sendo assim, a fiscalização do contrato:

1. Solicita que a Proad / UFSCar em entendimento com a FAI realize o processo de cancelamento ou rescisão deste contrato respeitando os ditames legais
2. E que a FAI realize a devolução dos valores recebidos junto a UFSCar.

Caso seja necessário poderemos solicitar aditamento de prazo para que seja realizado todos os tramites burocráticos, mas por favor, nos informar dessa necessidade.

Atenciosamente,

Ricardo Rizzo Correia
Fiscalização do contrato



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Rizzo Correia, Servidor(a) Público(a) Federal**, em 13/10/2020, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Menezes de Almeida Filho, Docente**, em 13/10/2020, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufscar.br/autenticacao>, informando o código verificador **0259193** e o código CRC **C2C481D1**.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.000205/2019-41

SEI nº 0259193

Modelo de Documento: Ofício, versão de 02/Agosto/2019



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA

Departamento de Engenharia Civil

Rod. Washington Luís, Km 235

13565-905 – São Carlos – SP

Fone: (16) 3351-8261 Fax (16) 3351-8262

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PRODIN

Título do projeto:
**Reestruturação e Modernização da Infraestrutura de Rede de Dados do
DECiv/UFSCar**

Relatório n. 02 - FINAL

UNIDADE PROPONENTE: Departamento de Engenharia Civil

Coordenador: Alex Sander Clemente de Souza

Cargo do(a) gestor(a): Professor Associado

CPF: 613418943-04

Período de execução: Início 01/04/2019 Término 01/11/2019

Prorrogação 01: **Término 30/06/2020**

Prorrogação 02: **Término 30/10/2020**

**Aprovado na 1º Reunião Extraordinária do CD-DECiv realizada em
15/10/2020.**

São Carlos, 15/10/2020



1 Apresentação

Neste documento relata-se as atividades desenvolvidas no projeto PRONDIN Reestruturação e Modernização da Infraestrutura de Rede de Dados do DECiv/UFSCar. Trata-se de um relatório final indicando sua conclusão e encerramento.

Em 02/07/2020 foi enviado ao SPDI um relatório parcial do projeto que até o momento não teve um parecer ou orientação. De modo que o seu conteúdo será replicado neste relatório final.

O projeto PRONDIN Reestruturação e Modernização da Infraestrutura de Rede de Dados do DECiv/UFSCar foi apresentado inicialmente em dezembro de 2018 visando desenvolver e fortalecer as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão por meio da modernização e reestruturação da infraestrutura de rede de dados e informática garantindo condições satisfatórias para o desenvolvimento das atividades correlatas pelo seu corpo docente, técnico-administrativos, estudantes de graduação e de pós-graduação. Foram traçados os seguintes objetivos:

1. Modernização da rede de lógica do DECiv;
2. Modernização e incremento no número de pontos de internet nas salas de aulas e laboratórios;
3. Modernização e incremento da capacidade da rede sem fio do DECiv.

O crescimento do departamento de Engenharia Civil em função do aumento do número de alunos de graduação, implantação de doutorado nos seus dois programas de pós-graduação e consequente aumento do número de professores, somado a obsolescência natural dos equipamentos de rede justificam a proposta. Além disso a proposta está em consonância com o Plano Estratégico da UFSCar e como os objetivos e metas institucionais presentes no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI-e-MEC) contemplando ações e metas que estão atreladas principalmente ao eixo 9 - Gestão do espaço físico, infraestrutura e meio ambiente e mais especificamente com a Meta 12.3 – Planejamento e Monitoramento da infraestrutura dos Campi.

Este documento apresenta o andamento deste projeto compreendendo o período entre sua aprovação e até a presente data que corresponde, parcialmente, a primeira etapa estabelecida em seu cronograma.

2 Tramitação e alterações no processo/projeto

Antes de relatar as atividades desenvolvidas cabe uma contextualização temporal do andamento do processo que deu origem a esse projeto PRODIN. Dessa forma será possível compreender de maneira mais clara os entraves e ocorrência que impactam o seu desenvolvimento pleno e com a qualidade desejada. A Tabela 1 apresenta os eventos mais relevantes na tramitação do processo que pode ser acessado na íntegra via SEI (processo 23112.000205/2019-41).



Tabela 1 – Eventos relevantes na tramitação do processo 23112.000205/2019-41

data	evento
Dez/2018	Apresentação do projeto pelo DECiv
05/02/2019	Parecer favorável do SPDI
08/02/2019	Ato administrativo n. 461 aprova o projeto PRODIN do DECiv
13/02/2019	Processo encaminhado a FAI para elaboração de TR para sua contratação pela UFSCar para execução do projeto.
13/06/2019	Parecer PF 96/2019 sobre a minuta de contrato FAI-UFSCar solicitando informações complementares da FAI.
26/07/2019	Resposta da FAI as solicitações para atender o parecer da PF.
21/10/2019	Contrato firmado para execução do projeto. <i>Porém o prazo para o Término do projeto era 01/11/2019.Sendo necessária a solicitação de prorrogação do projeto a SPDI</i>
05/12/2019	Aprovação pela SPDI da prorrogação de prazo para 30/06/2020
06/01/2020	<i>Contrato firmado para execução do projeto com novo prazo de conclusão em 30/06/2020</i>
17/02/2020	Enviou de informações detalhadas do projeto juntamente com solicitação de compras acompanhada de 3 orçamentos e termo de referência elaborados pela coordenação do projeto para execução da primeira etapa.
19/02/2020	A FAI registra em seu sistema que não há recursos no projeto. Questionado pela coordenação informa que não pode executar a primeira etapa porque não houve repasse de recursos da UFSCar para o projeto. Embora no contrato assinado pela FAI a transferência de recursos está condicionada ao relatório de execução da primeira etapa.
11/03/2020	O DECiv solicita antecipação dos recursos para viabilizar o projeto e por conta dos prazos solicita também adequações no cronograma e conseqüentemente uma nova prorrogação de prazos.
20/03/2020	A SPDI emite parecer favorável a segunda prorrogação de prazos estendendo o mesmo até dez/2020.(parecer 13)
13/05/2020	PF emite parecer favorável ao adiantamento de recursos da UFSCar para a FAI afim de viabilizar a execução do projeto. E recomenda ajustar o cronograma e data final do contrato UFSCar-FAI.
01/06/2020	Finalmente os recursos foram transferidos para a FAI. E mesmo com todos os detalhes necessários para adiantar os trâmites burocráticos, para execução do projeto no que se refere especificamente a compra/contratações, desde 17/fev/2020 só a partir de 01/06/20 a FAI iniciou os trabalhos.
02/07/2020	Até o momento a FAI não conseguiu executar as contratações necessárias para conclusão da primeira etapa.



15/07/2020	A FAI convocou uma reunião com os coordenadores do projeto, com a fiscalização do contrato e com a PROAD. Nesta reunião a FAI colocou a impossibilidade de executar o projeto e fez uma intermediação para que o projeto pudesse ser realizado diretamente pela PROAD. A PROAD foi muito sensível a necessidade do DECiv e se comprometeu a tentar uma solução junto a SIn e a empresa de engenharia atualmente em contrato vigente com a UFSCar. Mas, nesta data a FAI se Retirou do projeto. Porém, o contrato FAI-UFSCar continuo ativo como uma garantia para o DECiv que os serviços seriam executados ou a FAI teria que fazer os reparos legais previstos em contrato a universidade e ao departamento.
21/07	A coordenação do projeto se reuniu com a SIn para estudar alternativas para a execução do projeto. Nesta reunião foi viabilizada a execução do projeto gerenciado pela SIn com recursos na universidade por meio de empresas prestadoras de serviço já contratadas pela UFSCar e sem a participação da FAI.
28/08	Início dos serviços para reestruturação da rede do DECiv objeto deste projeto PRODIN pela SIn

Como pode se observar pela Tabela 1 o processo/projeto teve idas e vindas provocadas eminentemente por questões contratuais entre UFSCar-FAI tendo a coordenação do projeto se empenhado no sentido de dar celeridade nas soluções necessárias para a execução do projeto.

No que se refere ao objeto e metas estabelecidas não houve alterações mantendo se aquelas da proposta inicial do projeto resumidas na Tabela 2.

Tabela 2 - Relação dos objetivos e metas institucionais presentes no PDI e-MEC com as atividades propostas e suas respectivas metas, indicadores e prazos.

Objetivos e metas previstas no PDI/MEC	Atividades a serem realizadas	Mensuração objetiva das metas	Indicador/medida
Eixo 9: Gestão do espaço físico, infraestrutura e meio ambiente Meta 12.3 - Planejamento e Monitoramento da Infraestrutura dos Campi	1. Reestruturação da rede com Implantação de um ramal principal de cabeamento a partir da sala de TI no piso superior	Novas pontos conexão de rede	Números de pontos e cabos para conexões de internet: 120 novas conexões possíveis para rede cabeada
	2. Derivação de pontos de rede para salas docentes	Novos pontos de rede em cada sala	Número de pontos de rede nas salas docentes: 2 pontos de rede por sala totalizando 64 pontos. Número de docentes atendidos 43.
	3 Derivação da rede do piso superior para o piso térreo	Ponto de distribuição para rede no piso térreo	Número de central de distribuição: 1 Rack com derivação da rede com capacidade para 31 novos pontos de



			rede.
	4. Derivação de pontos de rede para salas de aula, salas de reuniões e secretárias	Disponibilização de pontos de rede nas salas de aula, salas de reuniões e secretárias	Número de pontos de nos ambientes: 31 novos pontos de rede distribuídos nos ambientes do piso térreo. Número de salas de aulas/reuniões atendidas 5. Número de secretarias atendidas 3.
	5. Execução de infraestrutura para instalação de access point para aumentar o sinal da rede sem fio.	Disponibilização de pontos de rede e elétrico para instalação de access point para aumentar o sinal da rede sem fio.	Número de pontos para instalação de access point: 15 pontos distribuídos no edifício principal do DECV. Número de usuários atendidos a cerca de 200 simultaneamente.

No entanto, como fica evidente pelo descrito até aqui o cronograma de execução passou por diversas alterações. Com a nova gerência das atividades de reestruturação a rede do DECV assumida pela SIn os serviços foram iniciados em 28/08 com previsão conclusão em 2 meses.

3 Atividades executadas

Celebrado o contrato entre FAI e UFSCar para execução do projeto imediatamente a coordenação deste PRODIN elaborou o detalhamento das etapas com os devidos termos de referências e os 3 orçamentos para dar início ao processo de contratações dos serviços necessários para execução do projeto que trata da reestruturação da rede de lógica do DECV. Paralelamente, por meio de outros projetos o DECV já adquiriu todos os equipamentos que não podem ser cobertos pelo projeto PRODIN por se tratar de material permanente. Ou seja, o projeto PRODIN apresentado trata somente dos serviços para a reestruturação da rede que envolve novas configurações dos pontos de acesso com cabo e por wifi, instalação de equipamentos, configuração e certificação da rede. Essas informações foram registradas no sistema de solicitação de compras da FAI em 17/02/2020 em tempo hábil para cumprimento dos prazos pré-estabelecidos.

Embora a FAI tenha celebrado um contrato que previa o repasse financeiro contra a apresentação de relatório referente a primeira etapa, essa coordenação recebe, com surpresa, a informação da FAI que não pode dar sequência ao projeto pois não há recursos repassados pela UFSCar.

A coordenação do projeto busca uma solução para a situação e solicita que a FAI dê sequência a montagem do processo de compra que como se sabe é bastante trabalhoso. A solução para a questão dos recursos só foi resolvida somente em 01/06/2020 quando os valores totais do projeto foram antecipados a FAI. Esperava-se então que o processo de compras estivesse adiantado para ser publicado já que os prazos estavam correndo. No entanto, isso não ocorreu.

O processo de compras, inclusive internamente, foi iniciado somente após 01/06/2020.



A partir de então a FAI passa a fazer diversos questionamentos que já estavam estabelecidos e alinhados no projeto, no termo de referência, e no contrato celebrado entre FAI – UFSCar.

A coordenação do projeto tem se esforçado para prestar os esclarecimentos. Embora, entenda que alguns já constam do processo e outros são de competência da própria FAI contratada para viabilizar a execução do projeto.

Por último, até a execução desse relatório a FAI está questionado o enquadramento do projeto proposto como um PRODIN bem como sua aderência e atendimento as resoluções ConsUni 816 de 25 de julho de 2015 e CoAd 85 de 20 de abril de 2016, sendo que no processo consta o Parecer da SPDI datado de 05/02/2019 que é o ponto de partida para aprovação do projeto e sua sequência, e que a FAI tinha pleno conhecimento quando assinou o contrato de prestação de serviço par a UFSCar.

Finalmente após a desistência da FAI de executar o projeto/contrato foi dada início aos serviços tendo a coordenação do projeto acompanhado todas etapas de sua execução junto a SIn.

Inicialmente foi executada a infraestrutura para passagem de cabeamentos no Edifício principal e no edifício Carlitão. A etapa seguinte foi a passagem de cabos e instalação dos novos pontos de rede nos gabinetes dos docentes e nos laboratórios do edifício Carlitão, bem como a instalação de roteadores para rede sem fio, e a restauração do sinal de internet nestes locais. Em seguida foi feito o cabeamento nas salas de aulas e no setor administrativo. Finalmente foram realizadas infraestrutura, passagem de cabos e instalação dos pontos de rede e roteadores no edifício de laboratórios didáticos. Concluído os serviços de infraestrutura previstos (Tabela 4) passando se aos testes finais para liberação da nova rede de dados.

Tabela 3 – Descrição detalhada dos serviços realizados

Etapas/Fases	Descrição	Indicador Físico	
		Unid. de medida	Qtd
Reestruturação da rede com Implantação de um ramal principal de cabeamento a partir da sala de TI no piso superior	Passagem de cabos pelo corredor principal + conexões até a entrada das salas.	un	50
Derivação de pontos de rede para salas docentes	Instalação de pontos de rede nas salas docentes	un	47
	Instalação de access point	un	3
	Instalação de switch		4
Troca de cabeamento e instalação de novos pontos e roteadores no edificio Carlitão	Instalação de rack para switch piso térreo	un	1
	Instalação de switch	un	1
	Instalação de access point	un	5
Derivação da rede do piso superior para o piso térreo	Passagem de cabo derivador para o piso térreo.	un	2
	Instalação de rack para switch piso térreo	un	2
	Instalação de switch	un	2
Derivação de pontos de rede para salas de aula, salas de reuniões e secretarias (Piso	Passagem de cabos		33
	Instalação de pontos de rede nas salas de aula e secretarias	un	28



Térreo)	Instalação de access point	un	5
Derivação de rede para os edifícios de laboratórios didáticos	Passagem de cabos	un	36
	Instalação de rack para switch	un	2
	Instalação de switch	un	4
	Instalação de pontos de rede para access point.	un	6
	Instalação de pontos de rede nos laboratórios	un	30

Com a conclusão das etapas apresentadas na tabela 4 e os testes finais, a nova rede foi liberada para uso em 06/10/2020 e, finalmente, o projeto PRODIN pode ser considerado concluído.

4 Conclusão

O Projeto PRODIN: Reestruturação e Modernização da Infraestrutura de rede de dados do DECiv/UFSCar foi concluído com êxito tendo sido executadas todas as etapas previstas e, portanto, os objetivos foram alcançados plenamente.

Mudanças significativas no cronograma e na metodologia foram necessárias conforme relatado ao longo do relatório. Essas alterações foram motivadas por demora na tramitação de algumas etapas do processo, sobretudo os pareceres necessários da Procuradoria Federal. Mas, e principalmente pela inabilidade da FAI em lidar com as especificidades do projeto mesmo tendo conhecimento prévio de seu conteúdo e tendo assinado um contrato com a UFSCar visando a sua execução.

A despeito desses fatos o projeto foi plenamente executado com o apoio da PROAD e da SIN após acordo entre o DECiv a PROAD e a FAI.

Desta forma é necessário que o contrato entre FAI e UFSCar seja rescindido respeitando os ditames legais e que os valores recebidos pela FAI sejam ressarcidos a UFSCar.

Caso contrato e projeto sejam indissociáveis solicitamos o cancelamento também desse projeto PRODIn.

São Carlos, 15/10/2020

Prof. Dr. Alex Sander Clemente de Souza
Chefe do Departamento de Engenharia Civil
Coordenador do Projeto.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL - DECiv/CCET

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905

Telefone: (16) 33518262 - <http://www.ufscar.br>

Ofício nº 87/2020/DECiv/CCET

São Carlos, 15 de outubro de 2020.

Para:
Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais
CC:

Assunto: **Encaminhamento de relatório final para encerramento do PRODIN objeto do processo 23112.000205/2019-41**

Prezados(as) Senhores(as),

O Departamento de Engenharia Civil encaminha para providências o relatório final do Projeto PRODIN (0260153) **Reestruturação e Modernização da Infraestrutura de Rede de Dados do DECiv/UFSCar** APROVADO na 1ª Reunião extraordinária do CD-DECiv realizada em 15/10/2020. Conforme relatado o projeto foi executado pela PROAD e SIn e não por meio do contrato firmado entre UFSCar e FAI. Portanto, solicita-se o encerramento do projeto e cancelamento do contrato UFSCar-FAI, de acordo com a legislação vigente, com a consequente devolução por parte da FAI dos recursos recebidos da UFSCar.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alex Sander Clemente de Souza

Chefe do Departamento de Engenharia Civil - UFSCar

alex@ufscar.br

(16) 3351 9663



Documento assinado eletronicamente por **Alex Sander Clemente de Souza, Chefe de Departamento**, em 15/10/2020, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufscar.br/autenticacao>, informando o código verificador **0260153** e o código CRC **51A1E4F4**.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.000205/2019-41

SEI nº 0260153

Modelo de Documento: Ofício, versão de 02/Agosto/2019



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAIS - SPDI/R

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905

Telefone: (16) 33518198 - <http://www.ufscar.br>

Ofício nº 318/2020/SPDI/R

ASSUNTO: Encerramento de processo ProDIn

São Carlos, 15 de outubro de 2020.

Ao CoAd

Em referência ao ofício 87/2020/DECiv/CCET (SEI0260153), a SPDI verificou que:

- a autoridade responsável pela unidade proponente do projeto solicitou seu encerramento;
- não houve movimentação de recursos pela FAI.UFSCar associados ao projeto;
- a FAI.UFSCar fará a devolução dos recursos à UFSCar;
- os objetivos previstos no projeto foram atingidos em outro contexto.

Considerando o relatado, a SPDI manifesta seu parecer favorável ao cancelamento do projeto e a consequente restituição dos recursos pela FAI.UFSCar à UFSCar.

Atenciosamente

Prof. Dr. Leandro Innocentini Lopes de Faria

Secretário-Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais (SPDI)



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Innocentini Lopes de Faria, Secretário(a) Geral**, em 15/10/2020, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufscar.br/autenticacao>, informando o código verificador **0260335** e o código CRC **34C00BD6**.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.000205/2019-41

SEI nº 0260335

Modelo de Documento: Ofício, versão de 02/Agosto/2019



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

COORDENADORIA DE CONTRATOS - CContrat/ProAd

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905

Telefone: (16) 3351-8111 - <http://www.ufscar.br>

Despacho nº 894/2020/CContrat/ProAd
Processo nº 23112.000205/2019-41
Remetente: Coordenadoria de Contratos
Destinatário(s): Departamento de Engenharia Civil

ASSUNTO: Resposta ao Ofício nº 85

São Carlos, 15 de outubro de 2020.

Prezado Ricardo Rizzo Correia,

Considerando, o Ofício nº 87/2020/DECiv/CCET (0260153), de 15 de outubro de 2020, que encaminha o relatório final para encerramento do PRODIN, objeto do processo 23112.000205/2019-41, para Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais;

Considerando, o relatório final para encerramento do PRODIN (0260149);

Considerando, o Ofício nº 318/2020/SPDI/R (0260335), de 15 de outubro de 2020, que manifesta ao CoAd, seu parecer favorável ao cancelamento do projeto e a consequente restituição dos recursos pela FAI.UFSCar à UFSCar;

Considerando, que o contrato administrativo 44/2019, tem seu encerramento em 30/10/2020, esta Coordenadoria de Contratos, não efetuara a prorrogação do instrumento. Porém, caso o Conselho de Administração não aceite o parecer da SPDI em sua reunião em 23/10/2020, solicitamos que nos encaminhe novamente o presente processo para devidas providências.

Atenciosamente,

Junior Aparecido Assandre
Coordenador de Contratos



Documento assinado eletronicamente por **Junior Aparecido Assandre, Coordenador(a)**, em 15/10/2020, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufscar.br/autenticacao>, informando o código verificador **0260526** e o código CRC **B7C2B5C8**.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.000205/2019-41

SEI nº 0260526

Modelo de Documento: Despacho, versão de 02/Agosto/2019

Data de Envio:

15/10/2020 15:29:34

De:

FUFSCar/Coordenadoria de Contratos (CContrat) <ccontrat@ufscar.br>

Para:

luan.oliveira@fai.ufscar.br

Assunto:

Contrato Administrativo 44/2019

Mensagem:

Prezado Luan Ariel de Oliveira,

Considerando, o Ofício nº 87/2020/DECiv/CCET (anexo), de 15 de outubro de 2020, que encaminha o relatório final para encerramento do PRODIN, objeto do processo 23112.000205/2019-41, para Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais;

Considerando, o relatório final para encerramento do PRODIN (anexo);

Considerando, o Ofício nº 318/2020/SPDI/R (anexo), de 15 de outubro de 2020, que manifesta ao CoAd, seu parecer favorável ao cancelamento do projeto e a consequente restituição dos recursos pela FAI.UFSCar à UFSCar;

Solicitamos comprovação da restituição dos recursos transferidos a FAI, referente ao contrato administrativo 44/2019

Atenciosamente,

Junior Aparecido Assandre

Coordenadoria de Contratos

Anexos:

Oficio_0260335.html

Oficio_0260153.html

Relatorio_0260149_ProDin_DECiv_2019_relatorioFINAL.pdf

Oficio_0259193.html