

Projeto de Desenvolvimento Institucional - ProDIn

**FOMENTO, INSTITUCIONALIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS
ATIVIDADES EXTENSIONISTAS DA UFSCAR**

RELATÓRIO FINAL

São Carlos, junho de 2023

INTRODUÇÃO

A Pró-reitoria de Extensão submeteu, entre abril e junho de 2018, o projeto de desenvolvimento Institucional denominado: “Fomento, Institucionalização e Disseminação das Atividades Extensionistas da UFSCar” que, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFSCar, tinha como objetivo geral: “Fomentar e apoiar o desenvolvimento de atividades de extensão em 2018, aprovadas no âmbito dos editais da Pró-reitoria de Extensão, bem como contribuir para a consolidação de projetos institucionais e especiais no campo da extensão universitária, conforme deliberação do Conselho de Extensão” (documento SEI nº0022078, p.4).

Aprovado pelo Conselho de Extensão e de Administração da UFSCar (respectivamente pela Deliberação CoEx nº82/2018 e pelo Ato Administrativo CoAd nº398/2018), o referido projeto tinha quatro eixos de ação: (1) prover apoio às atividades de extensão por meio de editais de fomento; (2) viabilizar o desenvolvimento de projetos institucionais e especiais; (3) garantir a realização de ações de difusão e disseminação da extensão da UFSCar e; (4) desenvolver ações para aprimorar ferramentas que apoiam os processos de gestão da extensão.

Trata-se do terceiro ProDIn desenvolvido no âmbito da ProEx. O primeiro foi executado em 2016 e desde então perpetuou-se o desenvolvimento de projetos institucionais para fomento da extensão universitária na UFSCar.

A execução do ProDIn ProEx 2018-2023 contou com a parceria da Fundação de Apoio no que se refere à gerência administrativa e financeira e de apoio logístico e operacional, concretizada a partir do contrato firmado entre a UFSCar e FAI, em junho de 2018. Na proposta contratual, o cronograma de execução de ações previa inicialmente a realização de três etapas. No entanto, com as devidas justificativas e aprovações institucionais, teve suas fases e vigência alteradas para, ao seu término, realizar oito etapas, indicadas a seguir:

Tabela 1: Resumo das etapas do Contrato Administrativo nº30/2018

ETAPA	PERÍODO	PRODUTO	RELATÓRIO (data de apresentação e documento para referência)	VALOR
1	agosto a setembro de 2018	Sistematização e preparação do plano de implementação do projeto (2018)	novembro de 2018 SEI nº 0022078 (p.139-154)	R\$100.000,00
2	setembro de 2018 a julho de 2019	Relatório das atividades de extensão desenvolvidas pela ProEx no período abrangido (2018)	julho de 2019 SEI nº 0944665	R\$70.000,00
3	julho de 2019 a agosto de 2019	Relatório das atividades de extensão recomendadas pelo Conselho de Extensão (2019)	agosto de 2019 SEI nº 0944691	R\$30.000,00
4	agosto de 2019 a abril de 2020	Relatório contendo informações sobre todas as atividades de extensão desenvolvidas pela ProEx no período supracitado (2019)	julho de 2020 SEI nº 0211377	R\$20.000,00
5	abril de 2020 a junho de 2020	Relatório das atividades de extensão recomendadas pelo Conselho de Extensão (2020)	setembro de 2020 SEI nº 0250821	R\$30.000,00
6	junho de 2020 a maio de 2021	Relatório das atividades de extensão recomendadas pelo Conselho de Extensão (2021)	junho de 2021 SEI nº 0423281	R\$14.000,00
7	maio de 2021 a maio de 2022	Relatório das atividades de extensão recomendadas pelo Conselho de Extensão (2022)	julho de 2022 SEI nº 0773605	R\$5.500,00
8	maio de 2022 a janeiro de 2023	Relatório contendo informação sobre todas as atividades de extensão desenvolvidas pela ProEx durante a execução do projeto (2022)	fevereiro de 2023 SEI nº 0958711	R\$5.500,00

Fonte: Elaboração própria. Adaptado do contrato administrativo nº30/2018 (documento SEI nº0022078) e aditivos existentes no processo SEI 23112.002310/2018-34.

O acompanhamento da execução e dos resultados do ProDIn ProEx 2018-2023 realizou-se mediante a aferição de indicadores de desempenho propostos no momento da concepção deste projeto. Para cada eixo de atuação proposto pela ProEx, foram elencados um ou dois indicadores de desempenho alinhados com os objetivos estipulados nestes eixos.

Este relatório tem como objetivo apresentar uma análise crítica dos resultados alcançados, por meio do comparativo entre as metas previstas com o que foi concretizado na execução, aferidos pelos indicadores definidos no projeto. Uma versão preliminar desta análise foi apresentada na segunda parte do oitavo relatório do contrato (conforme documento SEI nº0958711).

Inicialmente, apresenta-se os eixos de atuação deste ProDIn ProEx, com seus respectivos indicadores e metas. Em seguida, discute-se cada um dos indicadores, apresentando os resultados alcançados ano a ano. Por fim, faz-se uma síntese conclusiva do impacto do projeto para o alcance dos objetivos inicialmente propostos.

Comparativo das metas iniciais com os resultados consolidados do ProDIn ProEx entre 2018 e 2022

O Projeto de Desenvolvimento Institucional: *Fomento, Institucionalização e Disseminação das Atividades Extensionistas da UFSCar* refere-se à terceira experiência da Pró-reitoria de extensão no desenvolvimento de ProDIns. Este fundamentou-se nas diretrizes e objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSCar (PDI) do período de 2018 a 2022¹, no Estatuto da UFSCar, em particular em seu artigo terceiro, e no Regimento Geral da Extensão².

¹ FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS. FUFSCAR. Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI 2018 – 2022. São Carlos, 2021. Disponível em: <https://www.spdi.ufscar.br/arquivos/planejamento/pdi/pdi-ufscar-2018-2022.pdf>. Acesso em 14 de fevereiro de 2023.

² Conforme consta na proposta aprovada do ProDIn ProEx, particularmente nas páginas 4 e 5 do documento SEI 0022078 no processo SEI nº23112.002310/2018-34.

Abaixo, apresentamos um quadro síntese dos indicadores e metas previstos inicialmente na proposta, que perduraram ao longo de toda execução do projeto, bem como do contrato relacionado.

Tabela 2: Síntese dos indicadores e metas do Projeto de Desenvolvimento Institucional: *Fomento, Institucionalização e Disseminação das Atividades Extensionistas da UFSCar*, no âmbito do Processo- ProDIn ProEx 2018-2023.

EIXO	INDICADOR	META
1.Fomentar o desenvolvimento de atividades de extensão, por meio de editais internos de apoio institucional.	1.1 Nº de atividades de Extensão participantes dos editais	350 atividades habilitadas
	1.2 Atividades de Extensão apoiadas com recursos financeiros e/ou bolsas de extensão	240 atividades apoiadas
2.Promover a consolidação de projetos institucionais e especiais no campo da extensão.	2.1 Projetos Especiais Apoiados	07 projetos apoiados
3.Ampliar e aprimorar ações de Disseminação e Difusão do conhecimento, com foco na atuação extensionista interna e externa a Universidade.	3.1 Total de materiais de divulgação de atividades de extensão.	02 produtos de disseminação das atividades de extensão produzidos
4.Desenvolver ações para aprimorar ferramentas que apoiam os processos de gestão da extensão, e recursos para compreensão de tais processos pela comunidade.	4.1 Total de manuais ou tutoriais sobre o funcionamento da extensão na UFSCar	02 recursos de capacitação da comunidade sobre o funcionamento da extensão

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS. PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO. Relatório 1 do ProDIn ProEx. Processo SEI nº23112.002310/2018-34. Documento SEI nº0022078. São Carlos, 2018, p.141.

As prorrogações ocorridas não alteraram o escopo de atuação do projeto, somente ampliaram sua atuação para os anos subsequentes. Planejado inicialmente para abranger o período de 2018 e 2019, este perdurou por cinco anos, tendo acompanhado a ProEx, inclusive, durante o difícil momento da pandemia do COVID 19, entre 2020 e 2022.

Abaixo detalharemos as metas atingidas ano a ano, para cada um dos indicadores (EIXOS). Utilizamos como referência as informações apresentadas nos relatórios parciais das etapas do contrato, apresentados na tabela 1 e o relatório parcial para o período de 2018 a 2020³.

A. EIXO 1: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO, POR MEIO DE EDITAIS INTERNOS DE APOIO INSTITUCIONAL

Ações em prol da concretização deste eixo perduraram por todo o período de execução deste ProDIn ProEx, fomentando editais de extensão no período de 2018 a 2022.

A Pró-reitoria de Extensão executou 27 editais⁴ de fomento durante a vigência⁵ deste ProDIn, sendo que destes 11 concederam a uma parcela dos projetos recursos de custeio. Ao todo, 1255 atividades foram habilitadas (359% da meta inicialmente estipulada, sendo 1103 atividades apoiadas com bolsas e recursos (460% da meta inicialmente estipulada) . Destas 1103 atividades, 321 (29% das atividades aprovadas) obtiveram apoio com recursos de custeio. Os dados ano a ano podem ser observados nas tabelas 3 e 4.

³ UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS. PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO. Relatório Parcial ProDIn 2018-2021. Agosto de 2018 a outubro de 2020. Apresentado na 119ª Reunião do Conselho de Extensão, em 29 de outubro de 2020. Disponível em:<<https://www.proex.ufscar.br/arquivos/relatorios/relatorio-parcial-prodin-2018-2021.pdf>>. Acesso em 14 de fevereiro de 2023.

⁴ A ProEx publicou outros editais no período, mas que não envolviam a concessão de recursos.

⁵ Entre agosto de 2018 e março de 2023.

TABELA 3 E 4: COMPARATIVO ANUAL E CONSOLIDADO DAS METAS DO EIXO 1

Eixo 1: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO, POR MEIO DE EDITAIS INTERNOS DE APOIO INSTITUCIONAL

Indicador:	Nº de Atividades de extensão participantes dos editais				
Meta Inicial:	350 atividades habilitadas				
	RESULTADO				
ANO	2018	2019	2020	2021	2022
RESULTADO	329	284	302	182	158
CONSOLIDADO	329	613	915	1097	1255
RESULTADO	94%	175%	261%	313%	359%
CONSOLIDADO/META					

Indicador:	Atividades de Extensão Apoiadas com recursos financeiros e/ou bolsa de extensão				
Meta Inicial:	240 atividades apoiadas				
	RESULTADO				
ANO	2018	2019	2020	2021	2022
RESULTADO	269	249	245	182	158
CONSOLIDADO	269	518	763	945	1103
RESULTADO	112%	216%	318%	394%	460%
CONSOLIDADO/META					

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos relatórios parciais.

Sobre o impacto da pandemia, especialmente neste eixo, registra-se trecho do relatório parcial para o período de 2018 a 2020 (PROEX, 2020, p.5):

A pandemia da Covid-19 impactou na execução das atividades apoiadas ou previstas para execução em 2020 pela ProEx por este ProDin. Com o intuito de mitigar o impacto da pandemia sobre as iniciativas de extensão apoiadas pelos Editais 2020, o Conselho de Extensão, por meio das deliberações nº 97 e 98/2020, em sua 117ª Reunião, decidiu por postergar o prazo para execução dos editais, ajustando-o aos períodos letivos (de ensino não presencial emergencial- ENPE) da UFSCar. Como resultado, tem-se que os projetos apoiados terão, ainda, três meses para além do entrega deste relatório para viabilizar suas atividades, levando-se em conta todas as medidas de segurança necessárias e as recomendações de saúde exigidas. Esta deliberação do CoEx foi possível pela ainda vigente sexta e última etapa do ProDin ProEx 2018.

Mesmo com esta prorrogação, algumas ações, projetos e mesmo editais inviabilizaram-se ou não conseguiram implementar o plano de aplicação dos recursos de custeio, pensado para um cenário de atividades presenciais. O Edital mais afetado foi o de Apoio a Eventos 2020, que contava exclusivamente com a concessão de custeio. Os projetos encaminhados previam a execução de eventos presenciais, que refletia nas demandas apresentadas por seus orçamentos (como exemplos, podemos citar despesas com transporte e alimentação de palestrantes e material de divulgação impresso). Para este caso, não houve despesa. No edital Agenda Cultural, mesmo com as adaptações promovidas pelos coordenadores dos projetos para execução de ações em formato não-presencial e com a extensão de prazo indicada na citação acima, a utilização dos recursos de custeio ficou abaixo dos 15%⁶. Ressaltamos, no entanto, a importância da existência deste ProDIn e do contrato relacionado neste período marcado, também, por um cenário de restrições orçamentárias severas às Instituições Federais de Ensino Superior. O ProDIn ProEx 2018-2023 contribuiu para a continuidade do apoio e fomento pela ProEx das atividades de extensão desenvolvidas na UFSCar, em 2021 e 2022.

B. EIXO 2: PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS E ESPECIAIS NO CAMPO DA EXTENSÃO

Ações em prol da concretização deste eixo também perduraram por todo o período de execução do ProDIn ProEx, fomentando entre 7 e 9 projetos anualmente, com um total de 42 apoios nos cinco anos (600% maior que a meta inicialmente prevista). O apoio aos projetos dos Cursinhos Populares (promovidos nos quatro campi da UFSCar) e à Orquestra Experimental da

⁶ Considerando somente o valor destinado a custeio dos projetos deste edital específico. O resultado consolidado de uso dos recursos, considerando custeio e bolsas de extensão, no edital Agenda Cultural foi de 42% e nos editais como um todo foi de 47%, conforme apresentado na figura 57 do Relatório Anual de Gestão da UFSCar de 2020. Ver FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS. FUFSCAR. Relatório Anual de Gestão 2020. São Carlos, 2021, p. 57. Disponível em: <<https://www.spdi.ufscar.br/arquivos/informacao-institucional/prestacao-de-contas-2/relatorios-de-gestao/relatorio-de-gestao-2020/relatorio-de-gestao-ufscar-2020.pdf@@download/file/Relat%C3%B3rio%20de%20Gest%C3%A3o%20UFSCar%202020.pdf>>. Acesso em 14 de fevereiro de 2023

UFSCar perduraram por todo os anos em questão. Estes projetos permaneceram ativos inclusive no período pandêmico, mesmo que adaptados à realidade que se apresentava.

TABELA 5: COMPARATIVO ANUAL E CONSOLIDADO DA META DO EIXO 2

Eixo 2: PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS E ESPECIAIS NO CAMPO DA EXTENSÃO

Indicador:	Projetos Especiais Apoiados				
Meta Inicial:	07 projetos especiais apoiados				
	RESULTADO				
ANO	2018	2019	2020	2021	2022
RESULTADO	9	9	7	9	8
CONSOLIDADO*	9	18	25	34	42
RESULTADO	129%	257%	357%	486%	600%

*Somadora de apoios dados a projetos. Valor NÃO representa que são projetos diferentes, uma vez que houve a manutenção do apoio a determinados projetos ano a ano.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos relatórios parciais.

C. EIXO 3: AMPLIAR E APRIMORAR AÇÕES DE DISSEMINAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO, COM FOCO NA ATUAÇÃO EXTENSIONISTA INTERNA E EXTERNA À UNIVERSIDADE

As metas para este indicador foram atingidas entre 2018 e 2020. Com a mudança na gestão da UFSCar, em janeiro de 2021, e os impactos da pandemia, que trouxe outros desafios para a extensão, não foram incorporadas novas ações para este indicador.

Conforme apresentado no relatório parcial para o período de 2018 a 2020, produziu-se 48 materiais de divulgação⁷ das atividades de extensão, 2400% da meta inicialmente estipulada, conforme apresentado na tabela 6.

⁷ Ver tabela das considerações finais, na página 7.

TABELA 6: COMPARATIVO ANUAL E CONSOLIDADO DA META DO EIXO 3

Eixo 3: AMPLIAR E APRIMORAR AÇÕES DE DISSEMINAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO, COM FOCO NA ATUAÇÃO EXTENSIONISTA INTERNA E EXTERNA A UNIVERSIDADE

Indicador:	Total de materiais de divulgação de atividades de extensão					
Meta Inicial:	2 produtos de disseminação das atividades de extensão produzidos					
	RESULTADO					
	ANO	2018	2019	2020	2021	2022
RESULTADO		20	23	5		
CONSOLIDADO		20	43	48	48	48
RESULTADO		1000%	2150%	2400%	2400%	2400%

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do relatório parcial para o período de 2018 a 2020.

D. EIXO 4: DESENVOLVER AÇÕES PARA APRIMORAR FERRAMENTAS QUE APOIAM OS PROCESSOS DE GESTÃO DA EXTENSÃO, E RECURSOS PARA A COMPREENSÃO DE TAIS PROCESSOS PELA COMUNIDADE

As metas para este indicador foram atingidas, principalmente, a partir do atendimento reorganizado da equipe do Escritório Institucional de Apoio ao Extensionista (EIAE) da ProEx, que incluíram reuniões virtuais em sua maioria, com coordenadores de projetos, proponentes, chefias de departamento e/ou diretores de centro, por vezes também com a participação dos pró-reitores e dos coordenadores dos Núcleos/Coordenadorias ProEx. No site da ProEx, para transparência, foi disponibilizada uma agenda pública do EIAE (disponível em: <<https://www.proex.ufscar.br/sobre>>). Em termos de execução de recursos, como parte do atendimento deste eixo, em 2020 (ver tabela 7) a partir da elaboração, produção e publicação de dois tutoriais de extensão: “Tutoriais ProEx Volume I: O Que É um Projeto de Extensão” e “Tutoriais ProEx Volume II: Como Criar um Projeto de Extensão”, que estão disponíveis em duas versões (para download e livro online) no sítio eletrônico da Pró-reitoria de

Extensão⁸. Contudo, a continuidade de outros tutoriais previstos nesta linha foi pausada tendo em vista as mudanças geradas com a pandemia, como também com mudanças referentes à Extensão Universitária no país.

TABELA 7: COMPARATIVO ANUAL E CONSOLIDADO DA META DO EIXO 4

Eixo 4: DESENVOLVER AÇÕES PARA APRIMORAR FERRAMENTAS QUE APOIAM OS PROCESSOS DE GESTÃO DA EXTENSÃO, E RECURSOS PARA A COMPREENSÃO DE TAIS PROCESSOS PELA COMUNIDADE

Indicador:	Total de manuais ou tutoriais sobre o funcionamento da extensão				
Meta Inicial:	2 recursos de capacitação da comunidade sobre o funcionamento da extensão				
	RESULTADO				
ANO	2018	2019	2020	2021	2022
RESULTADO			2		
CONSOLIDADO	0	0	2	2	2
RESULTADO	0	0	100%	100%	100%

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do relatório parcial para o período de 2018 a 2020.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As cinco metas previstas foram concretizadas no período, conforme síntese apresentada na tabela 8.

TABELA 8- SÍNTESE DO RESULTADO CONSOLIDADO DO PRODIN PROEX 2018-2023

	Meta Inicial	Resultado	Comparativo percentual
EIXO 1- Meta 1	350	1255	359%
EIXO 1- Meta 2	240	1103	460%
EIXO 2	7	42	600%
EIXO 3	2	48	2400%
EIXO 4	2	2	100%

Fonte: Elaboração Própria.

⁸ Ver item "1. Tutoriais", em "FORMULÁRIOS", no endereço eletrônico: <<https://www.proex.ufscar.br/documentos>>.

A prorrogação do projeto ProDIn ProEx e do contrato administrativo nº30/2018 até o início de 2023 permitiu manter o apoio a projetos em momentos críticos para a Pró-reitoria de Extensão e para a própria UFSCar pela Pandemia da COVID 19 e restrições orçamentárias às Instituições Federais de Ensino Superior neste período. Foi possível não só manter o apoio a projetos de extensão e culturais de forma regular como ampliar as metas inicialmente planejadas para todo o período de execução deste projeto, trazendo importante contribuição para a execução das ações previstas para a extensão no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSCar 2018-2022.

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS****CONSELHO DE EXTENSÃO - CoEx**

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905

Telefone: (16) 3351-8111 - <http://www.ufscar.br>

ATO ADMINISTRATIVO COEX Nº 118

Aprova o relatório final do Projeto de Desenvolvimento Institucional - ProDIn da Pró-Reitoria de Extensão, apreciado pelo Conselho de Extensão em sua 143ª Reunião Ordinária, de 22/06/2023.

A Presidente do Conselho de Extensão (CoEx) da Universidade Federal de São Carlos, Prof.ª Dr.ª Ducinei Garcia, Pró-Reitora de Extensão da UFSCar nos termos da Portaria GR n.º 4.710/2021, de 20 de janeiro de 2021 (Documento SEI n.º 0317415), no uso das atribuições legais e estatutárias que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFSCar, e em conformidade com o que estabelecem o Regimento Geral da Extensão na UFSCar (Resolução CoEx n.º 03/2016, de 17/03/2016, Documento SEI n.º 0841773) e o Regimento do Conselho de Extensão da Universidade (Deliberação CoEx n.º 28/2012, de 19/04/2012, Documento SEI n.º 0826868);

CONSIDERANDO:

- a deliberação do plenário do Conselho de Extensão (CoEx), reunido em sua 143ª Reunião Ordinária, realizada em 22/06/2023;
- a documentação que compôs o **Anexo L1** da pauta da referida reunião – Documento SEI n.º 1034676, corrigida e atualizada pela nova versão constante do Documento SEI n.º 1084734;
- os demais documentos constantes do Processo SEI n.º 23112.018666/2023-57;

RESOLVE:

Art. 1º **Aprovar** o relatório final do Projeto de Desenvolvimento Institucional - ProDIn da Pró-Reitoria de Extensão, apreciado pelo Conselho de Extensão em sua 143ª Reunião Ordinária, de 22/06/2023, nos termos do Anexo L1, Documento SEI n.º 1084734.

Art. 2º Encaminha-se o presente instrumento:

- I - À equipe da Pró-Reitoria de Extensão, para ciência e providências;
- II - Aos(Às) membros do Conselho de Extensão (CoEx), para ciência.

Art. 3º Este Ato Administrativo entra em vigor na data da publicação de seu extrato no [Boletim de Serviço Eletrônico \(Publicações Eletrônicas do SEI-UFSCar\)](#).

Aos 22 de junho de 2023.

Prof.ª Dr.ª Ducinei Garcia

Presidente do Conselho de Extensão - CoEx
Universidade Federal de São Carlos - UFSCar



Documento assinado eletronicamente por **Ducinei Garcia, Presidente de Conselho**, em 22/06/2023, às 23:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufscar.br/autenticacao>, informando o código verificador **1088225** e o código CRC **17186A75**.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.018666/2023-57

SEI nº 1088225

Modelo de Documento: Adm: Ato Administrativo, versão de 02/Agosto/2019



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - ProEx

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP
13565-905

Telefone: (16) 33518112 - <http://www.ufscar.br>

Ofício nº 1089/2023/ProEx

São Carlos, 13 de julho de 2023.

Para:

Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Assunto: **Encaminhamento do Relatório Final do ProDIn ProEx 2018 para apreciação**

Prezados(as) Senhores(as),

Remeto relatório final (1084713) do projeto de desenvolvimento Institucional denominado: "Fomento, Institucionalização e Disseminação das Atividades Extensionistas da UFSCar" - ProDIn ProEx 2018-2023 para apreciação.

Estamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente

Profa. Dra. Ducinei Garcia

Pró-reitora de Extensão

ProEx/UFSCar



Documento assinado eletronicamente por **Ducinei Garcia, Pró-Reitor(a)**, em 13/07/2023, às 20:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufscar.br/autenticacao>, informando o código verificador **1111289** e o código CRC **E266CC35**.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.001802/2018-11

SEI nº 1111289

Modelo de Documento: Ofício, versão de 02/Agosto/2019



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - DeDI/SPDI/R

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905

Telefone: (16) 3351-8198 - <http://www.ufscar.br>

PARECER Nº 2/2023/DEDI/SPDI/R
PROCESSO Nº 23112.001802/2018-11
INTERESSADO: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAIS, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO: PARECER SOBRE RELATÓRIO FINAL DO PRODIN

Prezada Senhora Presidente,

Em decorrência da aprovação do relatório final do ProDin "Fomento, Institucionalização e Disseminação das Atividades Extensionistas da UFSCar" da ProEx pelo CoEx, manifesto-me favorável ao referido relatório e resalto que as metas pleiteadas em seu início foram alcançadas de acordo com o conteúdo das tabelas de 3 a 7.

Encaminho, com isso, o relatório final para apreciação deste Conselho.

Permaneço à disposição para eventuais questionamentos;

Pedro Carlos Oprime

Secretário Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Carlos Oprime, Secretário(a) Geral**, em 21/07/2023, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ufscar.br/autenticacao>, informando o código verificador **1119670** e o código CRC **8839D702**.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.001802/2018-11

SEI nº 1119670

Modelo de Documento: Parecer, versão de 02/Agosto/2019